

## جدول المحتويات

1	إدارة المشروعات باستخدام
1	Microsoft Project
5	1. مفهوم ادارة المشروعات
5	1-1 المقدمة
5	2-1 الأهداف
5	3-1 ماذا سوف تتعلم
6	4-1 مبادئ إدارة المشروعات
6	1-4-1 ما هو المشروع
6	2-4-1 صفات المشروع
6	5-1 إدارة المشروعات
7	6-1 المراحل الأساسية للمشروع
7	1-6-1 المرحلة الأولى : التخطيط
7	2-6-1 القيود :مثلث المشروع
7	7-1 دورة حياة المشروع The Project Life Cycle
8	8-1 عناصر ادارة المشروعات
9	1-8-1 طرق جدولة المشروعات Scheduling
9	2-8-1 مخطط القضبان
10	3-8-1 مخطط القضبان المترابط
10	4-8-1 طريقة المسار الحرج (CPM)
11	2. العلاقات المنطقية بين المهام Task Relationship
12	1-2 فترة السماح الكلية (Total Float)
12	2-2 فترة السماح الحرة (Free Float)
12	3-2 حل مخطط الشبكات
13	4-2 هيكل العمل المفصل "Work Breakdown Structure"
14	3. إدارة وتخطيط المشروع باستخدام MS Project
14	1-3 البداية مع MS Project
14	2-3 استكشاف واجهة MS Project
14	3-3 قضيب الأدوات
15	4-3 عرض وتغيير المناظر
15	5-3 تغيير المناظر
15	6-3 الجداول Tables
16	7-3 منظر GANTT Chart
16	8-3 معلومات المشروع
16	1-8-3 فتح متف جديد
16	2-8-3 إدخال بيانات المشروع الأولية
17	3-8-3 أولوية العمل ضمن المشروع Priority
17	4-8-3 نتائج إحصائية
17	9-3 تسجيل صفات المشروع
18	4. إدخال المهام والمدة الزمنية
18	1-4 ادخال المهام
19	2-4 المدد الزمنية للمهام
19	3-4 إدراج نشاط بين أنشطة أخرى
20	5. ضبط تقويم المشروع
20	1-5 تحديد أيام العمل والإجازات
21	2-5 نسخ المهام ولصقها Copy and Paste
21	3-5 مسح المهام Delete
21	4-5 المهام التلخيصية Summary Tasks
22	5-5 إلغاء المهام التلخيصية
22	6-5 أحجار الزاوية