

22	7-5	اضافة ملاحظات على المهمة
23	8-5	Linking Tasks ربط المهام
24	9-5	Change Relationships تغيير العلاقات بين المهام المترابطة
25	10-5	Recurring task المهام المتكررة
25	11-5	Task Constraints القيد على استخدام المهام
25	1-11-5	أنواع القيود
25	2-11-5	Flexible Constraints القيود المرنة
26	3-11-5	Inflexible Constraints القيود غير المرنة
26	4-11-5	اوامر القيود المرنة
27	5-11-5	اوامر القيود غير المرنة
27	6-11-5	إضافه قيود على أى مهمة
27	7-11-5	ازالة القيود
27	12-5	Time scale تغيير مقياس الزمن
27	13-5	GANTT Chart تغيير طريقه عرض
28	13-5	اظهار خط المسار الحرج
30	6	Resources Management إدارة الموارد
30	1-6	انواع الموارد
30	2-6	إدخال معلومات الموارد
30	3-6	تعيين موارد لمهام
30	4-6	Resource sheet قائمة الموارد
31	5-6	معلومات المورد
32	6-6	Workgroup تعريف مجموعات العمل
32	7-6	Assign Resources تخصيص الموارد
33	8-6	فهم عمل الموارد
33	9-6	Task Type نوع مهمة العمل
33	1-9-6	Fixed Units with Effort Driven مهمة ذات وحدات ثابتة مقادة بالجهد
34	2-9-6	Fixed Duration مهمة ذات مدة ثابتة
34	3-9-6	Fixed Duration with Effort Driven مهمة ذات مدة ثابتة مقادة بالجهد
34	4-9-6	تحديد النوع الافتراضي للمهمة
34	10-6	ادارة الموارد
34	11-6	تحديد تاريخ عمل المورد
35	12-6	دراسة تدرج سعر المورد
36	12-6	Fixed Cost إدخال التكاليف الثابتة
37	13-6	Contouring Assignment العمل مع الكنتور
37	14-6	أنواع دوال الكنتور
39	7	ظبط و تعديل الجدولة
39	1-7	Overtime Work العمل مع الوقت الإضافي
39	2-7	فهم التعامل مع الوقت الإضافي:
40	3-7	Resource over allocation Leveling تسوية تعارضات الموارد
40	4-7	Locating the over allocations Task تحديد المهام المحملة تحميلا زائد
40	5-7	ازالة التعارضات بتجزنة او تأخير تنفيذ المهمة
41	6-7	تطبيق ازالة التعارضات
42	7-7	Automatic Leveling التسوية الآلية
42	8-7	Bars Format شكل مخطط المستقيمات
43	9-7	Gridlines تخطيط الاسطر و الاعمده
43	10-7	Layout Bars شكل العلاقات
43	11-7	Add more tables اضافة جداول جديدة
44	8	Project Tracking إدارة تتبع المشروع
44	1-8	Saving A Baseline حفظ المخطط الاساسي
44	2-8	عرض الخطة الاساسية/القاعدية
45	3-8	تحرير الخطة الاساسية