إدارة المشروعات إدارة المشروعات

- إذا اضفت وحدات موارد ، يعيد البرنامج حساب المدة.
- إذا غيرت النسبة المئوية لتكليف المورد ، يعيد البرنامج حساب المدة.
 - إذا غيرت المدة، يعيد البرنامج حساب كمية العمل.
 - إذا غيرت كمية العمل ، يعيد البرنامج حساب المدة.
 - يمكن تقصير مدة مهمة اثناء التنفيذ باضافة وحدات للمهمة.

2-9-6 مهمة ذات مدة ثابتة Fixed Duration

- اذا اضفت او حذفت وحدات ، يعيد البرنامج حساب العمل.
- إذا غيرت النسبة المئوية للوحدات ، يعيد البرنامج حساب كمية العمل.
 - إذا قمت بزيادة المدة ، يعيد البرنامج حساب كمية العمل.
 - إذا غيرت كمية العمل ، يعيد البرنامج حساب الوحدات.

3-9-6 مهمة ذات مدة ثابتة مقادة بالجهد 3-9-6

- اذا اضفت او حذفت وحدات ، يعيد البرنامج حساب الوحدات.
- إذا غيرت النسبة المئوية للوحدات ، يعيد البرنامج حساب كمية العمل.
 - إذا قمت بزيادة المدة ، يعيد البرنامج حساب كمية الوحدات.
 - إذا غيرت كمية العمل ، يعيد البرنامج حساب الوحدات.

6-9-4 تحديد النوع الافتراضي للمهمة

- إختر من القائمة Tools الامر Option ثم انقر على صفحة التبويب Schedule .
 - اختر من القائمة Default Task Type
 - انقر على زر OK لتطبيق التغيير.
- سوف يصبح النوع الذي اخترتة هو نوع المهام الجديدة بعد الاختيار و لكنه لا يغيير خصائص او نوع المهام التي سبق تخصيصها.

6-10 ادارة الموارد

ان اداره الموارد تعنى تحديد مده عمل المورد ومواعيد استخدامها اضافه الى إمكانية تغيير سعر المورد أثناء فتره التنفيذ والخطوة الأولى هي:

■ من قائمة view نختار Resource usage

من المربع الحوارى هذا يمكن عمل الأتى -:

6-11 تحديد تاريخ عمل المورد