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    Recurring taskالمهام المتكررة   5-10
 فان ،ن تحدث آل یومين أو آل أسبوع وهكذاأعند تكرار  مهمه ما فى المشروع بشكل منتظم آ

 یوضح المربع الحواري الخاص 5-5 و الشكل .البرنامج یعطى المجال لتكرار مثل هذه المهام 

  .بتكرار المهام على فترات منتظمة

  Recurring taskنختار     Insert  من قائمه   

  .والمده الزمنية بالاضافه الى طریقة تكرار المهمة  Task name  سم إیتم تحدید   

                                                                            

  

                                                                                          

 

 

 

 

 

  

  

  المربع الحواري الخاص بتكرار المهام على فترات منتظمة : 5-5الشكل          
  
  

  Task Constraints القيد على استخدام المهام 5-11
داخل ميكروسوفت بروجكت أن هذه المهمه یتم لافتراضي اعند استعمال أى مهمه یكون الأمر 

أما . وذلك إذا تم جدولة المهام لتبدأ في اقرب وقت ممكن   As soon As possible  ,  تنفيذها

  فإن الجدولة Project Informationعندما یتم تحدید نهایة المشروع عند بدأ الجدولة في مربع 

 و آل ذلك مرتبط بتاریخ بدأ As Late As Possibleير ممكن تتم بحيث تبدأ المهمة عند أآبر تأخ

 هو القيد الوحيد الذى یمكن فرضه على تنفيذ أى مهمة بل اولكن ليس هذ. أو نهایة المهمة السابقة

وتبقى مهمه  .هناك العدید من الصيغ التى تحمل معانى مختلفه وتحمل قيود محدده على تنفيذ المهام

  .القيود التى سيفرضها على تنفيذ مهمه ماالمخطط فى أن یحدد نوع 

 أنواع القيود 5-11-1
  :هنك نوعين من القيود و هي

   .Flexible Constraintsالقيود المرنة  5-11-2


