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تسمح للبرنامج ان یحسب الجدولة و ان یقوم بضبطها و تعدیلها بشكل مناسب بناء على القيود وهي 

  .  المفروضة

   .Inflexible Constraints القيود غير المرنة 5-11-3

و القيود غير . و هي التي تحدد الجدولة لانها تتطلب ان تبدأ المهمة او تنتهي ضمن شروط محددة

المرنة تطبق عندما یكون هناك ضرورة مطلقة و قد یؤدي تطبيقها الى فرض العدید من التضاربات 

 و الذي یظهر فئات Advanced یوضح المربع الحواري للتبویب 6-5 والشكل .عند تنفيذ المهام

  .القيود المختلفة داخل البرنامج

  اوامر القيود المرنة 5-11-4
As soon as possible   بحيث  و هو الخيار الافتراضي عندما تحدد تاریخ بدأ المشروع 

تبدأ المهمة بأقرب وقت ممكن و ذلك بمراعاة الروابط الاخرى 

  .للمهمة

As late as possible   الافتراضي عندما تحدد تاریخ نهایة المشروع بحيث  و هوالخيار 

تبدأ المهمة مع اآبر تأخير ممكن و ذلك بمراعاة الروابط الاخرى 

  .للمهمة

Finish No Earlier Than یجب ان لا تنتهي المهمة قبل تاریخ القيد المحدد    

Start  No Earlier Than  یجب ان لا تبدأ المهمة قبل تاریخ القيد المحدد   

    

   

   و الذي یظهر فئات القيود المختلفةAdvancedالمربع الحواري للتبویب  :  6-5الشكل 


